

平成28年度岩槻協議会 文化祭準備スケジュール

作品展示の部 : 11月9～11日(土) 本丸公民館 展示ホール
 演芸の部 : 11月13日(日) 市民会館いわつき

4/19版

項目	月度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
会長会(奇 第4金)		4/22 (金)	5/27 (金)		7/22 (金)		9/23 (金)		11/25 (金)
理事会(偶 第2火)		4/19拡 大会議		6/21 (火)		8/9 (火)		10/11 (火)	
文化祭実行委員会					第1回 13:00～ワッツ西 7/8 館 5F ミニホー ルにて	第2回 13:00～ 8/12 会場未 定	第3回 13:00～ 9/9 会場未 定	第4回 13:00～ 10/7 会場未 定	11/9～11作品展示 11/13 演芸
総括班		4/19 準備委員会 ・基本スケジュール ・文化祭実行組織図 ・役割分担提示 確認 4/22 会長会 ・計画提示 委員選出 ・演芸、作品選出依頼	5/9 AM8:30 本丸 公民館予約(11/9～ 11の分) ・8/12の会議室予約	6/21理事会 文化祭実行委委員 の各期提出(組織図) ・9/9の会議室予約	7/8 実行委員会1 開催・担当班での具 体化検討検討 ・招待者の選定 ・開会式の具体化検討	8/9理事会 各期の演芸・出展作 品名提出 8/12実行委員会2 演芸・出展作品のプロ グラム検討	9/9実行委員会3 文化祭パンフレット確 認	10/7実行委員会4 最終確認	本番
演芸班					7/8 実行委員会 役割分担の具体化検討・ 担当者確定	8/12実行委員会 演芸のプログラム検討	9/9実行委員会 文化祭パンフレット確認	10/7実行委員会4 最終確認	11/13 開演
作品展示班					7/8 実行委員会 役割分担の具体化検討・ 担当者確定	8/12実行委員会 出展作品のプログラム検 討 ・会場展示レイアウト	9/9実行委員会 文化祭パンフレット確認	10/7実行委員会4 最終確認	11/9～11 開催
広報班					7/8 実行委員会 役割分担の具体化検討・ 担当者確定	8/12実行委員会 文化祭パンフレット検討 ポスター検討	9/9実行委員会 文化祭パンフレット確認	10/7実行委員会4 最終確認 看板の作成	撮影・HP掲載 看板の掲示